


COTES D'ARMOR



ILLE ET VILAINE

FINISTERE

OCEAN ATLANTIQUE



DGIA/DR/SESR, le 02/02/2012

Département du Morbihan
Etat prévisionnel
des principaux chantiers RD
Semaine du 06 au 12/02/2012

D187 PR 7+100-> 7+250 (l=150m)
du 30/01/12 au 10/02/12
Aménagement urbain
Déviation

D1 PR 112+200-> 112+202 (l=2m)
du 08/02/12 au 14/02/12
branchée EDF
Alternat feux

D782 PR 35+677-> 37+680 (l=1999m)
du 06/02/12 au 06/02/12
branchement eau potable
Alternat feux

D769B PR 10+500-> 11+940 (l=1530m)
du 01/12/11 au 10/02/12
Pose de fourreaux et tirage de câbles optiques pour
Alternat feux

D178 PR 10+500-> 11+500 (l=998m)
du 19/01/12 au 17/02/12
eau potable
Alternat feux

D113 PR 3+780-> 7+450 (l=3639m)
du 01/12/11 au 10/02/12
Pose de fourreaux et tirage de câbles optiques pour
Alternat feux

D769 PR 11+40
du 01/12/11 au 10/02/12
Pose de fourreaux et tirage de câbles optiques pour
Alternat feux

D181 PR 0+450-> 1+300 (l=855m)
du 14/11/11 au 16/03/12
Branchement AEP
Alternat feux ou déviation 1 sens

D2 PR 87+0-> 88+0 (87+1011) (l=1011m)
du 18/01/12 au 23/02/12
Branchement EU
Déviation

D6 PR 23+878-> 24+243 (l=377m)
du 02/01/12 au 03/03/12
Pose de réseau EDF + Fibre optique
Alternat feux

D779 PR 28+200-> 28+280 (l=80m)
du 12/12/11 au 10/02/12
Pose de glissières
Alternat feux

D6 PR 29+400-> 29+850 (l=450m)
du 09/01/12 au 10/02/12
Branchement EP
Alternat feux

D102 PR 19+300-> 20+0 (19+997) (l=697m)
du 02/01/12 au 09/03/12
Aménagement Giratoire
Alternat feux

D779 PR 25+530-> 25+630 (l=100m)
du 15/11/11 au 10/02/12
Travaux Entretien OA
Alternat feux

D181 PR 3+700-> 3+900 (l=200m)
du 17/10/11 au 17/02/12
Aménagement Giratoire
Déviation

D8 PR 12+700-> 13+400 (l=693m)
du 24/10/11 au 30/03/12
Aménagement urbain
Déviation

D306 PR 11+0-> 12+0 (11+844) (l=844m)
du 09/01/12 au 10/02/12
Branchement AEP
Alternat feux

D23 PR 9+300-> 9+800 (l=500m)
du 30/01/12 au 02/03/12
réseau ERDF
Alternat feux

D724 PR 53+0-> 53+200 (l=200m)
du 17/10/11 au 17/02/12
Aménagement Giratoire
Déviation

D326 PR 0+0-> 1+0 (10+104) (l=1004m)
du 01/02/12 au 15/02/12
pose AEP
Alternat feux

D318 PR 1+0-> 1+100 (l=100m)
du 23/01/12 au 16/03/12
giratoire
Déviation

D162 PR 7+100-> 7+800 (l=700m)
du 06/02/12 au 09/03/12
aménagement lieu-dit Kervinio
Alternat feux

D126 PR 23+810-> 23+970 (l=160m)
du 10/01/12 au 02/03/12
Aménagement urbain
Déviation

D185 PR 0+0-> 0+500 (l=500m)
du 23/01/12 au 10/02/12
Renouvellement eau potable
Déviation

D29 PR 0+850-> 0+900 (l=50m)
du 18/01/12 au 15/06/12
Aménag. VC rue Touleec sens RD29-RD465
Déviation

D22 PR 9+0-> 10+0 (l=5038m)
du 06/02/12 au 10/02/12
Curage fossés
Alternat feux

D102 PR 31+0-> 32+0 (31+1004) (l=1004m)
du 24/10/11 au 10/02/12
Effacement réseaux
Déviation

D163 PR 0+450-> 1+400 (l=927m)
du 09/01/12 au 12/02/12
Renforcement réseau assainissement
Alternat feux

D781 PR 12+300-> 12+400 (l=100m)
du 01/02/12 au 17/02/12
réseau AEP-EU-EP
Alternat feux

D19 PR 16+800-> 17+300 (l=500m)
du 30/08/11 au 17/02/12
Construction d'un giratoire
Alternat feux

D116 PR 0+0-> 0+300 (l=300m)
du 23/01/12 au 23/04/12
2 Giratoires
Déviation

D149 PR 15+1148-> 17+456 (l=1655m)
du 09/01/12 au 30/06/12
recalibrage-renforcement virages
Déviation

D158 PR 17+533-> 17+650 (l=117m)
du 04/01/12 au 17/02/12
Branchement AEP
Alternat feux

D781 PR 17+800-> 18+950 (l=1003m)
du 06/02/12 au 25/05/12
réseau EU
Alternat feux

D33 PR 10+900-> 11+0 (10+1003) (l=103m)
du 06/02/12 au 24/02/12
Aménagement entrée agglo
Alternat feux

D28 PR 13+700-> 14+0 (13+1025) (l=325m)
du 29/11/11 au 24/02/12
Pose canalisation EP
Alternat feux

D158 PR 8+700-> 9+200 (l=500m)
du 11/01/12 au 08/02/12
réseau EDF
Alternat feux

D24 PR 2+590-> 4+560 (l=1976m)
du 12/12/11 au 10/02/12
Pose de glissières
Alternat feux

D781 PR 38+800-> 39+200 (l=408m)
du 30/07/11 au 10/02/12
Branchement Gaz
alternat

D781 PR 43+500-> 44+200 (l=699m)
du 11/01/12 au 10/02/12
Effacement réseaux
Alternat feux

D315 PR 0+50-> 0+200 (l=150m)
du 02/11/11 au 24/02/12
Aménagement urbain
Déviation

D788 PR 0+200-> 1+300 (l=1111m)
du 16/01/12 au 24/02/12
Enrois
Déviation

D119 PR 9+350-> 9+450 (l=100m)
du 30/01/12 au 10/02/12
pose réseaux
alternat