

COTES D'ARMOR



ILLE ET VILAINE


FINISTERE

OCEAN ATLANTIQUE



DGIA/DR/SESR, le 27/01/2012

Département du Morbihan
Etat prévisionnel
des principaux chantiers RD
Semaine du 30/01 au 05/02/2012



D769 PR 11+0
du 01/12/11 au 31/01/12
Pose de fourreaux et tirage de câbles optiques pou
Alternat feux

D782 PR 35+50-> 35+100 (l=50m)
du 23/01/12 au 03/02/12
eau potable
Alternat feux

D178 PR 10+500-> 11+500 (l=998m)
du 19/01/12 au 17/02/12
eau potable
Alternat feux

D1 PR 73+100-> 73+400 (l=300m)
du 01/02/12 au 01/02/12
abatage arbres
Déviation

D113 PR 3+780-> 7+450 (l=3639m)
du 01/12/11 au 31/01/12
Pose de fourreaux et tirage de câbles optiques pou
Alternat feux

D6 PR 23+878-> 24+243 (l=377m)
du 02/01/12 au 03/02/12
Pose de réseau EDF + Fibre optique
Alternat feux

D102 PR 19+300-> 20+0 (l=997m)
du 02/01/12 au 09/03/12
Aménagement Giratoire
Alternat feux

D779 PR 28+200-> 28+260 (l=60m)
du 12/12/11 au 03/02/12
Pose de glissières
Alternat feux

D181 PR 0+450-> 1+300 (l=855m)
du 14/11/11 au 10/02/12
Branchement AEP
Alternat feux ou déviation 1 sens

D2 PR 87+0-> 88+0 (87+1011) (l=1011m)
du 16/01/12 au 31/01/12
Branchement EU
Déviation

D6 PR 29+400-> 29+850 (l=450m)
du 09/01/12 au 09/02/12
Branchement EP
Alternat feux

D724 PR 76+300-> 76+400 (l=100m)
du 30/01/12 au 03/02/12
réseau ERDF
Alternat feux

D779 PR 25+530-> 25+630 (l=100m)
du 15/11/11 au 03/02/12
Travaux Entretien OA
Alternat feux

D181 PR 3+700-> 3+900 (l=200m)
du 17/10/11 au 10/02/12
Aménagement Giratoire
Déviation

D8 PR 12+700-> 13+400 (l=693m)
du 24/10/11 au 30/03/12
Aménagement urbain
Déviation

D326 PR 0+0-> 1+0 (0+1004) (l=1004m)
pose AEP
Alternat feux

D23 PR 9+300-> 9+800 (l=500m)
du 02/01/12 au 02/03/12
réseau ERDF
Alternat feux

D779 PR 140-> 1+100 (l=100m)
du 23/01/12 au 16/03/12
giratoire
Déviation

D724 PR 53+0-> 53+200 (l=200m)
du 17/10/11 au 10/02/12
Aménagement Giratoire
Déviation

D165 PR 10+0-> 12+0 (l=2000m)
du 20/01/12 au 31/01/12
Elagage
Déviation

D185 PR 0+0-> 0+500 (l=500m)
du 23/01/12 au 10/02/12
Renouvellement eau potable
Déviation

D23 PR 9+300-> 9+800 (l=500m)
du 02/01/12 au 02/03/12
réseau ERDF
Alternat feux

D133 PR 33+0-> 35+0 (l=2010m)
du 02/02/12 au 03/02/12
Elagage
alternat

D126 PR 23+810-> 23+970 (l=160m)
du 10/01/12 au 02/03/12
Aménagement urbain
Déviation

D29 PR 0+850-> 0+900 (l=50m)
du 18/01/12 au 15/06/12
Aménag. VC rue Toulecs sens RD29-RD465
Déviation

D133 PR 33+0-> 35+0 (l=2010m)
du 02/02/12 au 03/02/12
Elagage
alternat

D102 PR 31+0-> 32+0 (31+1004) (l=1004m)
du 24/10/11 au 03/02/12
Effacement réseaux
Déviation

D126 PR 23+810-> 23+970 (l=160m)
du 10/01/12 au 02/03/12
Aménagement urbain
Déviation

D163 PR 0+450-> 1+400 (l=927m)
du 09/01/12 au 10/02/12
Renforcement réseau assainissement
Alternat feux

D17 PR 1+0-> 3+0 (l=1990m)
du 02/02/12 au 03/02/12
Elagage
alternat

D768 PR 33+500-> 34+0 (33+967) (l=467m)
du 30/08/11 au 04/02/12
Construction d'un giratoire
Alternat feux

D116 PR 0+0-> 0+300 (l=300m)
du 23/01/12 au 23/04/12
2 Giratoires
Déviation

D781 PR 12+300-> 12+400 (l=100m)
du 01/02/12 au 17/02/12
réseau AEP-EU-EP
Alternat feux

D119 PR 8+350-> 9+450 (l=100m)
du 30/01/12 au 03/02/12
pose réseaux
alternat

D19 PR 16+800-> 17+300 (l=500m)
du 30/08/11 au 04/02/12
Construction d'un giratoire
Alternat feux

D149 PR 15+1148-> 17+456 (l=1655m)
du 09/01/12 au 08/02/12
recalibrage-renforcement virages
Déviation

D158 PR 17+533-> 17+650 (l=117m)
du 04/01/12 au 17/02/12
Branchement AEP
Alternat feux

D24 PR 2+590-> 4+560 (l=1976m)
du 12/12/11 au 03/02/12
Pose de glissières
Alternat feux

D33 PR 4+200-> 4+300 (l=100m)
du 02/01/12 au 03/02/12
suppression poste EDF
Alternat feux

D116 PR 0+0-> 0+300 (l=300m)
du 23/01/12 au 23/04/12
2 Giratoires
Déviation

D158 PR 8+700-> 9+200 (l=500m)
du 11/01/12 au 08/02/12
réseau EDF
Alternat feux

D119 PR 8+350-> 9+450 (l=100m)
du 30/01/12 au 03/02/12
pose réseaux
alternat

D781 PR 43+500-> 44+200 (l=699m)
du 11/01/12 au 10/02/12
Effacement réseaux
Alternat feux

D116 PR 0+0-> 0+300 (l=300m)
du 23/01/12 au 23/04/12
2 Giratoires
Déviation

D119 PR 2+600-> 2+750 (l=150m)
du 10/01/12 au 03/02/12
Branchement AEU
Déviation sauf WE

D788 PR 0+200-> 1+300 (l=1111m)
du 16/01/12 au 24/02/12
Enrois
Déviation

D781 PR 38+800-> 39+200 (l=408m)
du 23/07/11 au 10/02/12
Branchement Gaz
alternat

D315 PR 0+50-> 0+200 (l=150m)
du 02/11/11 au 24/02/12
Aménagement urbain
Déviation

