

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX n°3

RD 133

Élargissement et sécurisation de la chaussée
Communes de PLUMERGAT et de GRAND-CHAMP

Mise à jour de la fiche - Mars 2023

Objet de l'opération

Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement routier, le département du Morbihan a décidé la réalisation de l'aménagement de la route départementale n°133 du PR 29+530 à 32+800, entre PLUMERGAT et le village de Corn Er Arat sur la commune de GRAND-CHAMP.

Plan de situation



Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d'œuvre : Direction des Routes et de l'aménagement
(Représentant Maîtrise d'œuvre chantier : ATD sud-ouest)


Entreprises : PIGEON Bretagne Sud et AGILIS
Montant de l'opération : 1 100 000 € TTC

Contenu des travaux


Les travaux consistent à élargir la chaussée et les accotements pour l'amélioration des conditions de circulation, sur 1,7 km.

Le profil en travers futur sera de deux voies de 3 m avec une bande dérasée multifonctionnelle de 1 m de part et d'autre de la chaussée (permettant les dépassements des engins agricoles). La sécurisation des cheminements piétons en amont et en traverse du village de Corn Er Arat, est également réalisée dans le cadre de ces travaux.

Plan synthétique des travaux




Profil en travers type



Aménagement en traversée de Corn Er Arat



Profil en travers de la section avec trottoirs sur la RD 308



Organisation des travaux

Le chantier a démarré le 19 septembre 2022, la durée prévisionnelle des travaux était de 3 mois pour le marché de voirie et de 1 mois pour le marché de fourniture et pose des glissières de sécurité.

1) Travaux de voirie (entreprise PIGEON Bretagne Sud)

1ere phase du 19 septembre au 16 décembre 2022 :

- Réalisation des terrassements et empierrement des élargissements de la plate-forme routière de la RD 133,
- Reprofilage et mise en œuvre des couches de base de la chaussée de la RD 133,
- Réalisation de l'assainissement – pose de busage et des bordures de rive de la RD 308.

Compte tenu des intempéries constatées en novembre (pluies abondantes), puis de la période de froid à compter du 7 décembre, certains travaux n'ont pu être réalisés dans les délais du marché. Un arrêt de chantier à compter du 16 décembre 2022 a été notifié à l'entreprise.

2eme phase reprise des travaux pour une durée de 12 jours, à compter du 27 janvier 2023 :

- Empierrement et réalisation des enrobés sur trottoirs de Corn Er Arat,

3eme phase pour une durée de 8 jours, à compter du 27 mars 2023 :

- **Réalisation de la couche de roulement de chaussée de la RD 133,**
- **Calage des accotements,**
- **Finition des abords du bassin tampon avec pose des clôtures et du portail.**

2) Travaux de pose des glissières de sécurité (entreprise AGILIS)

- Trois sections de glissières béton ont été réalisés du 21 au 23 février 2023. Ces équipements de sécurité ont été implantés en protection de zones en remblais avec un dénivelé important et en sécurisation de la traverse du village de Lézéguard.

3) Signalisation horizontale

- Réalisation du marquage horizontal programmé courant semaines 13 et 14.

4) Signalisation verticale

- Pose de la signalisation verticale programmée courant semaine 14.

Sécurisation du carrefour de Lézévy


Afin de sécuriser et d'améliorer la visibilité en sortie de la voie communale de Lézévy, le Département a décidé de prendre en charge le déplacement du transformateur EDF, situé en bordure immédiate de la chaussée de la RD 133.

Le déplacement de cet équipement est programmé par ENEDIS avant l'été 2023.

Information et déviations durant les travaux d'enrobés

Les travaux de finition de chaussée nécessiteront la fermeture à la circulation pendant deux jours, pour la réalisation de la couche de roulement de la RD 133. Ces travaux sont programmés les 30 et 31 mars 2023, de 8 h à 18 h30.

Une déviation sera mise en place selon les itinéraires indiqués sur le plan ci-dessous :



Modalités de transport collectif en liaison avec les autorités organisatrices de transports

Les usagers, ainsi que les services de transports seront informés des contraintes de circulation sur la RD 133. La région se chargera de communiquer auprès des parents d'élèves pour le ramassage scolaire des différents quartiers d'habitation sur la commune de Plumergat et de Grand Champ.



**Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers :
Restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur les chantiers
dans le but d'améliorer les conditions de circulation.**

Contacts

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement

Contact avec les élus ou la presse :

Davy DANO (cabinet) 02 97 54 80 02

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du conseil départemental

Ou voie électronique dans la rubrique:

<https://www.morbihan.fr/contactez-nous/> ou par mail :

routes@morbihan.fr

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.