

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

Travaux d'aménagement de voirie
RD 769 Création d'un carrefour giratoire
Commune de CLEGUER

JUIN - JUILLET 2020



DIRECTION DES ROUTES
ET DE L'AMÉNAGEMENT
Agence Technique
Départementale Sud-Ouest

Objet de l'opération

Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, le département du Morbihan a décidé de créer un carrefour giratoire sur la RD 769 du PR 12+800 au PR 13+100, Commune de CLEGUER.

Cet aménagement permettra d'améliorer les conditions de circulation sur la RD 769b, voie de liaison Kerchopine – St Quio, ainsi que sur la RD 2 en sortie ouest de Plouay

Plan de situation



Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan


Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement (suivi chantier ATD SO)

Montant de l'opération : 275 000 €

Les travaux seront réalisés par l'entreprise PIGEON Bretagne Sud - Hennebont.

Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan.

Projet d'aménagement et organisation des travaux



Les travaux seront programmés sur une durée de 6 semaines et sur la période prévisionnelle entre le 22 juin et le 31 juillet 2020.

La circulation sera gérée sous alternat ou sous déviation, selon les 3 phases prévisionnelles suivantes :

- Phase 1 => 4 semaines : mise en place d'un alternat de la circulation sur la RD 769 pour la réalisation des travaux d'élargissement de chaussée, d'assainissement et de coulage des bordures à l'extérieur du giratoire.
- Phase 2 => semaine 30 : mise en place d'une déviation de la circulation **de nuit** de l'axe RD 769 pour la réalisation des travaux d'enrobés sur chaussée.
- Phase 3 => 1 semaine : mise en place d'un alternat de la circulation sur la RD 769 pour la réalisation des ilots directionnels et des trottoirs.


Une actualisation de cette fiche d'information sera faite avant la mi-juin, dès connaissance du planning prévisionnel des travaux qui sera établi par l'entreprise attributaire des travaux.

Reprise du chantier dans le contexte COVID19

L'ensemble de la chaîne des intervenants (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprises) s'est mis d'accord sur une reprise du chantier, conformément au guide de l'OPPBT (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) sorti le 2 avril dernier et au processus défini permettant de vérifier que toutes les conditions sanitaires étaient remplies pour permettre une reprise de l'activité sur le site concerné (proposition entreprise).

Information durant les travaux

Les travaux d'enrobés nécessiteront la mise en place d'une déviation de la circulation de la RD 769 pendant trois nuits, selon l'itinéraire indiqué sur le plan ci-dessous :



Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers : restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les chantiers

Contacts

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement

Contact avec les élus ou la presse :

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du conseil départemental

Ou voie électronique dans la rubrique:

<https://www.morbihan.fr/contactez-nous/> ou par mail :

routes@morbihan.fr

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.