*= MORBIHAN

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX N°3
Digue portuaire de LOMENER

Travaux de confortement

Commune de Ploemeur
Aolt 2025

Contexte et objet de I'opération

La digue portuaire de Lomener, propriété du Département du Morbihan joue un r6le primordial
pour la protection du port et la défense de I’Anse du Stole contre I'érosion.

Son état structurel est défavorablement évolutif depuis quelques années.

Comme présenté lors de la conférence de presse du 24 janvier 2025 et la réunion publique du
23 avril 2025, I'opération consiste a réhabiliter la digue dans son intégralité en consolidant et
renforcant ses appuis sur le plateau granitique marin et a Iui rendre son caractére
monolithique.

Ces travaux d'ampleur ont pour objectif de pérenniser sa stabilité pour les décennies a venir.

Désignation des intervenants

Maitrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maitrise d'ceuvre : Compagnie des Ports du Morbihan
Groupement d’entreprises retenu : COLAS France / URETEK France SAS

Financement

Montant total de l'opération : 2 080 000 € HT
Montant des travaux : 1 800 000 € HT
Financeurs : 80 % Département du Morbihan — 20 % Lorient Agglomération

Période de travaux : mi-Mai a Novembre 2025
(sous réserve de conditions météo marines favorables pour les travaux subaquatiques)

La nature des travaux et leur complexité de mise en ceuvre obligent une réalisation hors
période de tempéte et de forts vents.

A la date du 18 ao(it 2025: le planning est respecté, une journée d'intempérie a été déclarée.
Fin prévisionnelle du chantier: 15 novembre 2025
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Avancement des travaux au 18 aolt 2025

Installation base vie,
barriérage,
cheminement Laita

Réalisation rejointoiement :
- Coté port: 25 %
- Coté océan : 75 %
Poursuite jusqu'a fin de chantier

- Comblement affouillements sous digue
Création rempiétement de 40 cm de large

- Rejointement des parements depuis le pied

Réalisation: 2 Réalisation rempiétement
- Injection des fissures de parements SRaton. ’ Digue 3 : 100 %
Nettoyage, purges, ferraillage :

60%
Injection de I'assise de digue / coulis Coffrage : mi-aout / septembre

TR TR Coulage béton : selon coffrage

[ Injections fissures et assise : prévision septembre ]

s
Diagnostic ensemble des échelles réalisé

Fabrication en cours
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. Reprise du parapet aux endroits utiles
Reprise du cheminement de surface
(dallage/ réagréage )
Reprise des organes de service
* (8 échelles, 10 organeaux, 9 évents)

Nb et position des symboles non exhaustif

Démarrage en septembre
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Chantier sous contraintes = une nécessaire adaptation
temporaire pour assurer la sécurité de tous

Ce chantier est soumis a des contraintes de différentes natures : acces, flux de piétons et
d’engins, aléas météo marins et des usages a maintenir avec adaptation.

Suite aux différentes concertations menées, des réponses ont pu étre apportées sur les points
suivants :
=> Gestion des stockages d’annexes a bateau des plaisanciers et de leur mise a l'eau,
= Maintien des terrasses et du marché sous conditions de sécurisation des accés chantier,
=>» Maintien des liaisons maritimes Lomener-Groix avec aménagements et sécurisation des
embarquements/débarquements vis-a-vis du chantier,
=> Maintien du jeudi de Lomener et des fétes de la Mer sous conditions spécifiques,
=> Horaires de livraison du chantier limitées pour réduire les interactions piétons / camions

Des horaires de travail limités de jour en semaine et exceptionnellement le samedi

Aménagements provisoires
de Mai a Octobre 2025
Emprise du chantier
totalement interdite au public
SRS Terrasse restaurant déplacées

Déplacement provisoires des

annexes (emprises définies par
commune et renouvellement des

DIGUE N'2 DIGUE N3

supports par le Département)

Cheminement piéton barriéré

Portillon accés maitrisé Laita
Croisiéres

Information - Communication
- Conférence de presse du 24 janvier 2025

Dossier de presse téléchargeable sur morbihan.fr/le-morbihan/actualites

- Réunion d'information organisée par la commune de Ploemeur en présence du
Département le 23 avril 2025.

Dossier de présentation téléchargeable sur morbihan.fr/le-morbihan/actualites
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- Fiche d'information travaux N°1 — parution avril 2025 avec affichage local
- Fiche d'information travaux N°2 — parution juillet 2025 avec affichage local
- Fiche d'information travaux N°3 — parution mi-ao(t 2025 avec affichage local

Fiches téléchargeables sur morbihan.fr/le-morbihan/actualites
Mot clé : Lomener

Le conseil départemental attire I'attention de I'ensemble des usagers :
Restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur le chantier

CONTACTS
Maitrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Contact avec les élus ou la presse :
Sarah LE BORGNE (Cabinet) 02 97 54 82 11
Xavier DOMANIECKI (Directeur des Infrastructures et des Mobilités) : 02 97 54 83 60

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :
Message par courrier a M. le Président du conseil départemental
Ou par voie électronique dans la rubrique:

https://www.morbihan.fr/contactez-nous/
ou par mail : routes@morbihan.fr

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boite personnelle, car il n’y aura pas de réponse compte-tenu du
nombre important de messages.
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